



Estimaciones 3

#NoEstimates: Entrevista a Vasco Duarte (InfoQ)

Fuente: InfoQ · Q&A con Vasco Duarte sobre el libro "NoEstimates: How to Measure Project Progress Without Estimating"

Para: Parcial de Ingeniería — Gestión de Proyectos

Contexto general

#NoEstimates es un movimiento/enfoque dentro de la comunidad Agile que cuestiona el rol central que la estimación tiene en la gestión de proyectos de software. Propone enfocarse en el **valor** y el **impacto** en lugar del **output** (cantidad de elementos entregados), y medir el progreso real mediante datos de entrega en lugar de estimaciones previas.

Origen del movimiento

- Surge alrededor de **2011-2012**, cuando Vasco Duarte preparaba una charla titulada *"Story Points considered harmful"* para la conferencia OOP2012.
- Comenzó tuiteando bajo el hashtag **#EstWaste** ("Estimation is Waste"), que no tuvo mucha repercusión.

- En paralelo, **Neil Killick** y **Woody Zuill** tuiteaban sobre temas similares.
- El primer tuit registrado con el hashtag **#NoEstimates** fue de Woody Zuill.
- A partir de ahí, la conversación creció fuertemente en la comunidad (Twitter, charlas, talleres).

🔑 La persistencia de la conversación años después demuestra que se está abordando un **problema real** de la industria del software.

¿Para qué se usan las estimaciones? ¿Qué problema buscan resolver?

Duarte enfatiza que la estimación es **una herramienta, nada más**. Las respuestas típicas sobre por qué se estima son:

- "Para saber cuándo se entregará el proyecto"
- "Para calcular el ROI (retorno de la inversión)"

El problema de fondo: estas respuestas asumen que las estimaciones pueden ser **confiables a gran escala** en toda la industria del software — y la evidencia **no respalda esa suposición**.

Evidencia citada (informe CHAOS)

- El informe CHAOS reporta año tras año que los proyectos suelen llegar **tarde y por encima del presupuesto**.

Caso destacado: el proyecto 200% tarde

- Un proyecto que llegó **200% tarde** terminó **transformando completamente la empresa** que lo ejecutó: le abrió nuevos mercados, generó un nuevo modelo de negocio y hoy representa cerca del **50% de los ingresos** de esa empresa.
- Conclusión: ¿era importante el cronograma? Quizás, pero **no tanto como el valor** que esa empresa estaba intentando entregar.

💡 **Idea central:** "El valor prevalece sobre estar a tiempo y dentro del presupuesto". Las estimaciones son un **mal predictor del éxito del proyecto**.

¿Por qué la estimación es tan difícil?

Duarte presenta varios datos estadísticos que respaldan que **la industria del software es mala estimando**:

Fuente	Dato
Capers Jones, <i>"Project Management Tools and Software Failures and Successes"</i> , Crosstalk	Del 66% de los grandes sistemas que se completan, experimentan retrasos de cronograma y sobrecostos .
Informe CHAOS (2011)	El retraso promedio de los proyectos encuestados fue de 63% .
Encuesta privada de Duarte (2003)	De 17 proyectos encuestados, el retraso promedio fue de 62% , con un retraso máximo de 200% .
Encuesta de Scott Ambler (2013)	El 53% de los proyectos tradicionales fracasaron (sin solución entregada) o fueron "desafiados" (no cumplieron criterios de éxito).

Disfunciones que genera el uso de estimaciones

- Negociación de estimaciones ("estimate bargaining")
- Juegos políticos dentro de la organización
- Otras dinámicas dañinas dentro de los equipos

⚠ Conclusión de Duarte: la estimación **falla en cumplir su promesa** (conocer duración/costo dentro de un rango aceptable) y, además, **promueve disfunciones organizacionales**.

¿#NoEstimates significa nunca estimar? ¿Son malas las estimaciones?

Respuesta de Duarte: "Sí y no".

- #NoEstimates es un **enfoque basado en principios** para resolver un problema específico: entender y poder actuar sobre el costo y la duración de un proyecto usando **alternativas a las estimaciones**.
- En ciertos contextos, las estimaciones pueden usarse como un **"escalón" (stepping-stone)** hacia la siguiente etapa de #NoEstimates.
- El libro describe **"el viaje de 7 pasos hacia #NoEstimates"** ("the 7 step journey to #NoEstimates").

Analogía con Toyota

- Así como Toyota distingue entre **desperdicio innecesario** y **desperdicio necesario**, lo mismo debe hacerse con las estimaciones.
- A veces se deben aceptar estimaciones, pero **esforzándose por encontrar formas de eliminar esa necesidad**.

El personaje "Carmen"

- En el libro, la protagonista **Carmen** descubre, a lo largo de los capítulos, formas de eliminar el "desperdicio de estimación" sin perder la capacidad de responder preguntas críticas del negocio, como: *"¿podremos lanzar esta funcionalidad a tiempo?"*

Selección de trabajo de alto impacto vs. priorización por estimaciones

Duarte cuestiona la práctica habitual de **priorizar listas de requisitos basadas en estimaciones**.

Problema con la priorización tradicional

- Priorizar una lista de elementos **asume que todos los elementos de esa lista serán necesarios**.
- En la práctica, **muchas funcionalidades entregadas rara vez o nunca se usan**.
- Estos elementos innecesarios consumen tiempo, esfuerzo y **aumentan los riesgos del proyecto**.

Propuesta alternativa

- Entender el **modelo de negocio** del cliente.
- Explorar deliberadamente opciones que potencien el éxito de ese modelo de negocio.
- Enfocarse en seleccionar **experimentos de alto impacto** (Features o Historias), no entregar mecánicamente una larga lista de requisitos detallados.

🔑 **Foco en "impacto" (outcome) en lugar de "output"** (cuántas historias se pueden entregar). Esto es lo que permite descubrir el **verdadero valor** de un proyecto.

¿Cómo se planifican proyectos con #NoEstimates?

La falacia central que se desmonta

"No se puede planificar sin estimar" — **Duarte afirma que esto es completamente falso.**

- La estimación es una herramienta para **"dimensionar" un plan**, pero el plan debe construirse **antes** de tener esas estimaciones.

Ejemplo a nivel Sprint

- Un equipo puede decidir qué historias incluir en un sprint **sin necesidad de estimarlas (sizing)**.
- Se seleccionan historias en función del **objetivo del sprint** (ej.: "mejorar el rendimiento de X a 500 transacciones por segundo").
- Este objetivo define el **"por qué"**, no el **"cómo"**.
- Durante la ejecución, el equipo **reevalúa constantemente** su situación respecto al objetivo, y agrega o quita historias según sea necesario.

Ejemplo a nivel proyecto

- Se define el **objetivo del proyecto** al inicio.
- Se define **cuánto se invertirá** (un **presupuesto**, no una estimación).
- Se hace **planificación continua**, gestionando el alcance de forma constante para entregar los objetivos dentro de las restricciones (tiempo, dinero, o ambos).

🔑 Este enfoque fomenta un **foco implacable en el valor y la entrega continua de valor**.

¿Cómo se mide el progreso con #NoEstimates?

Método propuesto

1. Contar el **número de elementos entregados**.
2. Comparar con el número de elementos en el **backlog**.
3. **Proyectar (forecast) la tasa de entrega** (elementos entregados ÷ tiempo que tomó entregarlos) hacia el futuro.
4. Evaluar cuántos elementos es probable entregar en el tiempo disponible.

Sobre el alcance del proyecto (scope)

- Duarte **nunca asume que el alcance es fijo** ni que el backlog está completo.
- El llamado **"scope creep"** (incremento descontrolado del alcance) es, en realidad, un **proceso natural**: a medida que se desarrolla el proyecto, **se descubre más valor**.
- Duarte prefiere llamarlo **"descubrimiento de valor"** en lugar de "scope creep", porque este último término **oculta la verdadera naturaleza del fenómeno**.

Gestión continua del alcance ("continuous scope management")

- Cuando los elementos restantes en el backlog superan la capacidad de entrega proyectada, surgen las **conversaciones más cruciales** del proyecto:
 - ¿Qué elementos debemos entregar?
 - ¿Cuáles deberíamos quitar del backlog?
- Duarte considera esto **"la herramienta más importante para la gestión de proyectos de software"**.

🔑 Seguir un plan (resultado de estimaciones) es un enfoque **frágil**. Si queremos ser ágiles, debemos construir enfoques **anti-frágiles** para la gestión de proyectos — y #NoEstimates es uno de ellos.

¿Cómo ayuda #NoEstimates a enfocarse en el valor?

Por qué es necesaria la gestión continua del alcance

- A medida que se desarrolla, demuestra y recibe feedback sobre el software, **emergen nuevas ideas sobre la funcionalidad correcta** (es decir, valiosa).
- Este valor descubierto suele llamarse "scope creep" — término que Duarte rechaza porque **esconde el verdadero fenómeno**: se descubre valor mientras se entrega lo planeado originalmente.

La disfunción del enfoque basado en estimaciones

- Seguir el plan original (basado en estimaciones de un conjunto fijo de funcionalidades) lleva a **tratar el descubrimiento de valor como "scope creep" y a ignorarlo**.
- La razón: aceptar todos esos cambios haría que el proyecto **incumpla todos sus plazos**.
- Esto genera una disfunción: **priorizar el plan y el cronograma por encima del nuevo valor descubierto**.

El enfoque alternativo de Duarte

- Trabajar dentro de una **caja de tiempo e inversión específica** (time and investment box).
- **Ajustar constantemente el alcance** para entregar más valor.
- Usar el enfoque de **forecasting (pronóstico basado en datos)** para cambiar el alcance de forma segura.
- Efecto colateral: la **gestión continua del alcance** se traslada a las **fases tempranas** del proyecto — se gestiona el alcance **desde el día uno**.

Comparación con la alternativa tradicional

- La alternativa sería **re-estimar continuamente** cada cambio del plan → esto es **desperdicio** (waste).
- El enfoque de forecasting basado en datos puede alcanzar **niveles de precisión cercanos al 100%**.

Recursos para profundizar en #NoEstimates

- **Woody Zuill**: recopiló una lista de blogs de múltiples autores sobre el tema en su sitio web.

- **Vasco Duarte:** colección "getting started" de artículos de múltiples autores.
- **Libro NoEstimates:** disponible digitalmente en el sitio de **OikosofySeries**; próximamente en Amazon. Primer capítulo gratuito disponible en **NoEstimatesBook.com**.

Coautores de mini-ebooks complementarios

Autor	Tema
Tomas Rybing	Planificación de capacidad (capacity planning) con #NoEstimates
Evan Leybourn	Contratos y cómo definen la relación con clientes, facilitando o dificultando el uso de #NoEstimates

Entrevistas en video (9 personas)

- El libro incluye entrevistas con **4 practicantes de #NoEstimates**.
- **Clinton Keith:** historia destacada — transformó un proyecto que llevaba **18 meses de duración** en menos de **2 semanas de trabajo**.
- **2 CEOs** aplicando #NoEstimates en sus propias empresas:
 - **Sven Ditz (Seitgeist):** eliminó por completo la necesidad de procesos de licitación (bidding), ganando contratos sin presentar presupuestos formales.
 - **Diego Cenzano (Biko2):** ayuda a sus clientes a enfocarse en el valor (más allá de lo esperado) con un enfoque que no requiere estimaciones.

Mensaje final del autor

"La estimación no es una técnica desarrollada para proyectos de software. Es momento de reconocer eso y aceptar que esta herramienta puede no aplicarse en nuestro dominio de desarrollo de software."

El objetivo del libro **NoEstimatesBook** es iniciar una discusión necesaria en la industria: cómo seguir mejorando la forma de trabajar y basar las decisiones en métodos y herramientas que **funcionen mejor en el dominio del software**.

Sobre el autor

Vasco Duarte

- Managing Partner en **Oikosofy**.
 - En la industria del software desde **1997**, practicante Agile desde **2004**.
 - Roles desempeñados: Product Manager, Scrum Master, Project Manager, Director, Agile Coach.
 - Fue líder/catalizador en la adopción de métodos y cultura Agile en empresas como **Avira, Nokia y F-Secure**.
-

Puntos clave para el parcial

- #NoEstimates surge como reacción a la **mala performance histórica** de la estimación en proyectos de software (datos de CHAOS, Capers Jones, Scott Ambler).
- La estimación es **una herramienta**, no un fin en sí mismo — y según Duarte, **frecuentemente innecesaria**.
- **El valor prevalece sobre el cumplimiento de plazos y presupuesto** ("on-time, on-budget" es mal predictor de éxito).
- Se puede **planificar sin estimar**: a nivel sprint (con objetivos, no tamaños) y a nivel proyecto (con presupuesto/inversión + gestión continua de alcance).
- El **"scope creep"** se reinterpreta como **"descubrimiento de valor"** — un proceso natural y deseable.
- La **gestión continua del alcance** (continuous scope management) es, según Duarte, **la herramienta más importante** para la gestión de proyectos de software.
- El progreso se mide con **tasa de entrega real** (throughput) proyectada hacia el futuro, no con estimaciones previas.
- Analogía clave: enfoques basados en planes/estimaciones son **frágiles**; #NoEstimates busca ser **anti-frágil**.
- #NoEstimates no es absolutista: puede usarse como **escalón intermedio** hacia la eliminación total de estimaciones ("7 step journey").